

Errata nº 007/290524

EDITAL nº 03/2023

EDITAL nº 03/2023

EDITAL DE APOIO E FOMENTO AOS NEGÓCIOS INOVADORES DE  
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL -NIIS

## ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

A Comissão Organizadora do Edital NIIS, em 29 de maio de 2024, informa a seguinte rerratificação do edital, publicado originalmente por meio do site [www.hubgoias.org](http://www.hubgoias.org), em 17 de outubro de 2023: alteração do cronograma do Edital de Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental- NIIS, conforme detalhado abaixo:

1. Alteração item “2.7. Cronograma” do edital 03/2023, onde se lê:

TRILHA IDEAÇÃO	
Início	25/03/2024
Mão na massa – Fase 1: Validação de problema e solução  Workshop 1: Pesquisa de Mercado 25/03 Workshop 2: Validação de Solução 02/04	25/03/2024 a 08/04/2024
Encontro Conexão – Pitch	02/04/2024
Mão na massa – Fase 2: Indicadores de Impacto, metas e objetivos  Workshop 3: Como medir o impacto? (estudo de caso) 09/04 Workshop 4: Metas e Objetivos 16/04	09 a 22/04/2024
Mão na massa – Fase 3: Teoria da Mudança e Elaboração de <i>Pitch Deck</i>  Workshop 5: Monetização NIIS 23/04	23/04 à 24/05/2024

Workshop 6: Teoria da Mudança 07/05 Workshop 7: Pitch Deck 21/05	
Encontro Conexão 2	25/05/2024
Encontro Esquenta Demoday (Pré-Pitch)	04/06/2024
Demoday	05/06/2024
<b>TRILHA TRAÇÃO</b>	
Início	25/03/2024
Mão na massa – Fase 1: Teoria da Mudança e Como medir impacto  Workshop 1: Como medir impacto? (estudo de caso) 25/03 Workshop 2: Teoria da Mudança 02/04	25/03/2024 a 08/04/2024
Mão na massa – Fase 2: Workshop 3: Metas e Objetivos de Impacto 09/04 Workshop 4: Criando uma cadeia de valor: 16/04	09 a 22/04/2024
Encontro de Impacto – Conexões e Pitch	16/04/2024
Mão na massa – Fase 3:  Workshop 5: Certificações, normativas e selos (direcionar por setor ), prêmios, missões 23/04 Workshop 6: Roadmap de Impacto 07/05 Workshop 7: Elaboração de Pitch Deck 21/05	23/04 à 24/05/2024
Encontro Conexão 2	25/05/2024
Encontro Esquenta Demoday (Pré-Pitch)	04/06/2024
Demoday	05/06/2024

## 2. Passa-se a ler:

TRILHA IDEAÇÃO	
ATIVIDADES	DATAS
Início	25/03/2024
Mão na massa – Fase 1: Validação de problema e solução  Workshop 1: Pesquisa de Mercado 25/03 Workshop 2: Validação de Solução 02/04	25/03/2024 a 08/04/2024
Mão na massa – Fase 2: Indicadores de Impacto, metas e objetivos  Workshop 3: Como medir o impacto? (estudo de caso) 09/04 Workshop 4: Metas e Objetivos 16/04	09 a 22/04/2024
Mão na massa – Fase 3: Teoria da Mudança e Elaboração de <i>Pitch Deck</i>  Workshop 5: Monetização NIIS 23/04 Encontro Conexão – Pitch 30/04 Workshop 6: Teoria da Mudança 14/05 Workshop 7: Pitch Deck 21/05	23/04 à 18/06/2024
Encontro Conexão 2	28/05/2024
Workshop 8:	18/06/2024
Encontro Esquenta Demoday (Pré-Pitch)	01/07/2024
Demoday	03/07/2024

TRILHA TRAÇÃO	
Início	25/03/2024
Mão na massa – Fase 1: Teoria da Mudança e Como medir impacto  Workshop 1: Teoria da Mudança 25/03 Workshop 2: Pitch 02/04	25/03/2024 a 08/04/2024
Mão na massa – Fase 2:  Workshop 3: Como Medir Impacto 09/04 Workshop 4: Metas e Objetivos de Impacto 16/04 Workshop 5: Certificações, normativas e selos (direcionar por setor ), prêmios, missões 26/04	09 a 26/04/2024
Mão na massa – Fase 3:  Workshop 6: Criando uma cadeia de valor: 30/04 Workshop 7: Roadmap de Impacto 07/05 Encontro de Impacto - Conexões e Pitch 14/05 Workshop 7: Elaboração de Pitch Deck 21/05	23/04 à 24/05/2024
Encontro Conexão 2	28/05/2024
Encontro Esquentando Demoday (Pré-Pitch)	01/07/2024
Demoday	03/07/2024

Os demais termos e condições em geral seguem inalterados.

Goiânia, 29 de maio de 2024.

A Comissão Organizadora do Edital NIIS